

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện của Thiết kế kỹ thuật - Dự toán “Đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại 10 xã, 01 thị trấn thuộc huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La” đã được phê duyệt tại Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND tỉnh Sơn La

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;

Căn cứ Luật Đo đạc và Bản đồ ngày 14/6/2018;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật số 90/2025/QH15 ngày 01/7/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị quyết số 1681/NQ-UBTVQH15 ngày 16/06/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành cấp xã của tỉnh Sơn La năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai; Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về nội dung, cấu trúc, kiểu thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ứng dụng của Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai; Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày

31/7/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; Thông tư số 25/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về đo đạc lập bản đồ địa chính;

Căn cứ Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán “Đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại 10 xã, 01 thị trấn thuộc huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La; Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian bố trí kinh phí thực hiện Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: “Đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 10 xã, 01 thị trấn thuộc huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La”;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 1513/TTr-SNNMT ngày 24/12/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện Thiết kế kỹ thuật - dự toán “Đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại 10 xã, 01 thị trấn thuộc huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La”, nay là các xã Yên Châu, Yên Sơn và Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La, đã được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 với các nội dung như sau:

1. Nội dung đã phê duyệt tại khoản 9 Điều 1 Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 19/10/2023, được điều chỉnh tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 12/8/2024

“9. Thời gian thực hiện

9.1. Thời gian thực hiện: Năm 2023-2025”

2. Nội dung sau điều chỉnh

“9. Thời gian thực hiện

9.1. Thời gian thực hiện: Năm 2023-2026.”

3. Lý do điều chỉnh: Thời gian triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu bị chậm do chờ bố trí kinh phí; đồng thời để rà soát điều chỉnh lại thiết kế do thay đổi chính quyền địa phương hai cấp.

4. Các nội dung khác không thực hiện điều chỉnh giữ nguyên theo Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 và Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 của UBND tỉnh Sơn La.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chủ đầu tư): Căn cứ nội dung nhiệm vụ được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các xã: Yên Châu, Yên Sơn và Chiềng Hặc tiếp tục thực hiện các nội dung còn lại của thiết kế kỹ thuật – dự toán theo đúng quy định của pháp luật.

2. Sở Tài chính: Căn cứ dự toán thu từ nguồn sử dụng đất năm 2026, cân đối nguồn kinh phí trình UBND tỉnh giao dự toán đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương và nhiệm vụ “Thiết kế kỹ thuật – dự toán” được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổng hợp quyết toán theo quy định Luật ngân sách và quy định về phân cấp quản lý tài chính.

3. UBND các xã: Yên Châu, Yên Sơn và Chiềng Hặc: Theo chức năng và nhiệm vụ quyền hạn phối hợp với các Sở, ban, ngành trong quá trình tổ chức thực hiện Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Chủ tịch UBND các xã: Yên Châu, Yên Sơn và Chiềng Hặc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- TT tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Các phòng: TH, KT - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT - Thiện 15bản.

báo cáo

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Công