

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Chu Văn Thịnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Luật Đấu thầu năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025;

Theo Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 11/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Chu Văn Thịnh;

Theo các Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Quyết định số 1318/QĐ-SGDĐT ngày 13/12/2024 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 386/QĐ-SGDĐT ngày 15/4/2025 về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ và dự toán kinh phí năm 2025 thực hiện cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hạng mục công trình trong các cơ sở giáo dục trực thuộc;

Theo Công văn số 1637/KQTĐ-SXD ngày 04/6/2025 của Sở Xây dựng về việc thông cáo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Chu Văn Thịnh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 355/BCTĐ-STC ngày 01/7/2025; Trường THPT Chu Văn Thịnh tại Tờ trình số 29/TTr-PTCVT ngày 12/6/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Chu Văn Thịnh với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Trường THPT Chu Văn Thịnh tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu và các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Trường THPT Chu Văn Thịnh (*Chủ đầu tư*) chịu trách nhiệm:

- Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu phải rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức, thuế, phí,... các phần công việc và dự phòng của gói thầu để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 16, khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành của pháp luật, đồng thời để đảm bảo giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí theo quy định. Trường hợp cần thiết có thể cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023. Chịu trách nhiệm toàn bộ trước pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện dự án, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật (*nếu có*).

- Chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu sau khi rà soát cắt giảm giá gói thầu số 01 (TV) - Tư vấn quản lý dự án để đảm bảo tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 và khoản 1 Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP do hiện nay đã thực hiện cơ bản hoàn thành giai đoạn chuẩn bị dự án, đồng thời xác định và phê duyệt giá gói thầu bằng cách lập dự toán trên cơ sở nội dung, khối lượng công việc quản lý dự án để đảm bảo quy định tại khoản 4 Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP; rà soát, tính toán lại giá gói thầu số 03 (TV) - Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả LCNT để đảm bảo tuân thủ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

- Đối với các gói thầu số 01 (TV), số 02 (TV), số 03 (TV), số 04 (TV), số 05 (PTV) áp dụng hình thức “*Chỉ định thầu rút gọn*”: Chủ đầu tư phải có trách nhiệm lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn bộ nếu việc lựa chọn nhà thầu không đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu và có thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu tại bước chuẩn bị dự án, quá trình thanh quyết toán đối với các nội dung tại phần công việc đã thực hiện và phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu. Chủ động rà soát và tự kiểm tra về quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu để đảm bảo việc tổ chức thực hiện tuân thủ các quy định hiện hành; chịu mọi trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt.

- Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, trách nhiệm giải trình và đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành; tổ chức đăng tải các quyết định, thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023 và Điều 18 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

3. Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu, quy trình trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định này; chịu trách nhiệm toàn diện về các kết luận của các cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan pháp luật của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn Thỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Chủ đầu tư 05 bản;
- Lưu: VT, KGVX, Bắc.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Tráng Thị Xuân

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: CẢI TẠO, SỬA CHỮA, NÂNG CẤP CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG THPT CHU VĂN THỊNH
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Trường THPT Chu Văn Thỉnh	Gói thầu số 01 (TV): Tư vấn quản lý dự án	Quản lý toàn bộ dự án	109,358	Ngân sách tỉnh (Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày 10/12/2024; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giao chi tiết tại Quyết định số 1318/QĐ-SGDĐT ngày 13/12/2024 và Quyết định số 386/QĐ-SGDĐT ngày 15/4/2025)	Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	150 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02 (TV): Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng	15,080		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	45 ngày		
3		Gói thầu số 03 (TV): Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng	Thẩm định E-HSMT, kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng	6,982		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	45 ngày		
4		Gói thầu số 04 (TV): Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình	114,673		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	120 ngày		
5		Gói thầu số 05 (PTV): Bảo hiểm xây dựng công trình	Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng và lắp đặt công trình	2,793		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	120 ngày		
6		Gói thầu số 06 (XL): Thi công xây dựng	Thi công xây dựng cải tạo, đường vào trường; cải tạo, sửa chữa cổng trường; sửa chữa kho thiết bị quốc phòng; cải tạo, sửa chữa nhà bếp ăn bán trú; xây mới nhà để xe học sinh; các hạng mục phụ trợ khác	3.490,808		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	120 ngày		
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 3.739,694 triệu đồng													