

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường nội thị, Thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh (đợt 3); Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022, năm 2023 và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách tỉnh (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đường nội thị, Thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên; Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường nội thị, Thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 740/BC-SKHĐT ngày 09 tháng 11 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường nội thị, Thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu của các gói thầu số 03, 11, 18, 19, 21 từ “Quý III/2023” thành “Quý IV/2023”.

2. Bổ sung gói thầu số 22 với các thông tin chi tiết như sau:

a) Tên gói thầu: Tư vấn Kiểm định chất lượng công trình.

- b) Giá gói thầu: 498,003 triệu đồng.
- c) Nguồn vốn: Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh.
- d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:
 - Hình thức: Chỉ định thầu rút gọn
 - Phương thức:
- đ) Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý IV/2023.
- e) Loại hợp đồng: Trọn gói.
- f) Thời gian thực hiện hợp đồng: 900 ngày.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Bắc Yên (chủ đầu tư)

- Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định;

- Chủ động rà soát các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 740/BC-SKHĐT ngày 09/11/2023 trong quá trình triển khai dự án;

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng KT);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh