

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện tại Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 16/6/2021, Quyết định số 3107/QĐ-UBND ngày 15/12/2021, Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 28/5/2024 và Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 của UBND tỉnh Sơn La

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật Quy hoạch năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 1314/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 về việc cho phép lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; số 3107/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; số 2707/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2023 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; số 1760/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2024 về việc phê duyệt nhiệm vụ cấm mốc giới và biển pa nô công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; số 2043/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2024 về việc phê duyệt hồ sơ cấm mốc giới và biển pa nô công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; số 2842/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2024 về việc giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch; nhiệm vụ khác năm 2024. Đơn vị: Sở Xây dựng,

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 62/TTr-SXD ngày 27/3/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện tại Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 16/6/2021, Quyết định số 3107/QĐ-UBND ngày 15/12/2021, Quyết định

số 1760/QĐ-UBND ngày 28/5/2024 và Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 của UBND tỉnh Sơn La như sau:

1. Điều chỉnh nội dung đã phê duyệt tại khoản 7 Điều 2 Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh từ “7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2022” thành “7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2025”.

2. Điều chỉnh nội dung đã phê duyệt tại khoản 14 Điều 1 Quyết định số 3107/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh từ “14. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2022” thành “14. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2025”.

3. Điều chỉnh nội dung đã phê duyệt tại khoản 10 Điều 1 Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 25/8/2024 của UBND tỉnh từ “10. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2024” thành “10. Thời gian thực hiện: Năm 2025”.

4. Điều chỉnh nội dung đã phê duyệt tại khoản 11 Điều 1 Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 của UBND tỉnh từ “11. Thời gian thực hiện: Năm 2024” thành “11. Thời gian thực hiện: Năm 2025”.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng:

1. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ liên quan theo đúng thời gian quy định.
2. Chịu trách nhiệm toàn diện về tính chuẩn xác của thông tin, số liệu có liên quan đến nội dung trình duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Mộc Châu; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- Văn phòng UBND tỉnh (LĐ; P.KT);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Việt.15b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hồng Minh