

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc địa phận huyện Mộc Châu của dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 11); Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 UBND tỉnh Sơn La về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 05/11/2024 UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) năm 2024 (đợt 5); Quyết định số 2232/QĐ-UBND ngày 25/10/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc địa phận huyện Mộc Châu của dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Báo cáo số 716/BC-SKHĐT ngày 15/11/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc địa phận huyện Mộc Châu của dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La; 

Theo đề nghị của UBND huyện Mộc Châu tại Tờ trình số 5205/TTr-UBND ngày 12/11/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc địa phận huyện Mộc Châu của dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Mộc Châu (Chủ đầu tư)

a) Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu phải thực hiện rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức các phần công việc của các gói thầu để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các quy định của pháp luật hiện hành đảm bảo giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí thực hiện gói thầu theo quy định. Chịu trách nhiệm toàn bộ trước Pháp luật và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện dự án, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật (nếu có). Trường hợp cần thiết có thể cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023. Riêng gói thầu số 05 - Tư vấn kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm phải rà soát, xác định chính xác cơ sở pháp lý khi thực hiện thuê tư vấn kiểm tra, nghiệm thu để không trái quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp đủ căn cứ thuê đơn vị tư vấn phải xác định rõ phạm vi khối lượng, giá trị công việc để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và không làm lãng phí ngân sách nhà nước để đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành.

b) Tổ chức lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn bộ nếu việc lựa chọn nhà thầu không đảm bảo năng lực, kinh nghiệm và tiến độ dự án được duyệt.

c) Chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền tiếp tục giao kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm để thực hiện hoàn thành đáp ứng tiến độ cho từng gói thầu được duyệt.

d) Chịu trách nhiệm rà soát từng chi phí của cả dự án, giảm trừ những chi phí không cần thiết hoặc không đúng quy định (nếu có) để đảm bảo tiết kiệm, không làm thất thoát ngân sách nhà nước.

đ) Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành. unt

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, trình cấp có thẩm quyền tiếp tục giao kế hoạch vốn để thực hiện dự án đáp ứng tiến độ được duyệt.

b) Chịu trách nhiệm toàn diện về quy trình trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định này; chịu trách nhiệm toàn diện về các kết luận của các cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan pháp luật của Nhà nước; đồng thời chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện có sai phạm thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, xử lý theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. *vt*

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Các phòng: KT, TH - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT - Thiện 15 bản.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đặng Ngọc Hậu

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc địa phận huyện Mộc Châu của dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND huyện Mộc Châu	Gói thầu số 01. Tư vấn lập nhiệm vụ, dự toán đo đạc, lập bản đồ địa chính	Thực hiện lập đề cương, nhiệm vụ, dự toán đo đạc lập bản đồ địa chính	5,0	Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trộn gói	60 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02. Tư vấn đo đạc, lập bản đồ địa chính	Khảo sát địa hình đo đạc, lập bản đồ địa chính	169,950		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trộn gói	20 ngày	Không áp dụng	
3		Gói thầu số 03. Tư vấn xây dựng giá đất cụ thể	Khảo sát, xây dựng giá đất cụ thể	100,0		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trộn gói	270 ngày	Không áp dụng	
4		Gói thầu số 04. Tư vấn kiểm toán độc lập	Kiểm toán dự án hoàn thành	175,218		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II năm 2025	Trộn gói	30 ngày	Không áp dụng	
5		Gói thầu số 05. Tư vấn kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm	Kiểm tra, nghiệm thu khối lượng, chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ đã hoàn thành	10,0		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trộn gói	30 ngày	Không áp dụng	