

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Thủy lợi Nà Sàng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa, đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thủy lợi Nà Sàng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La; Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Thủy lợi Nà Sàng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La;

Thực hiện Công văn số 2708/UBND-KT ngày 17/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh và theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 532/TTr-SNN ngày 03/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Thủy lợi Nà Sàng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La với những nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung (theo Công văn số 2708/UBND-KT ngày 17/7/2023 của UBND tỉnh)

1.1. Hạng mục điều chỉnh (đầu mối lấy nước Khoang Han):

- Dịch chuyển vị trí, thay đổi quy mô, kết cấu; hình thức xây dựng tường hướng dòng chắn ngang trên suối, kéo dài bao mô nước bên vai phải. Tường mặt cắt hình thang, thân tường hướng dòng có 02 cửa xả cát. Kết cấu thân tường, tường cánh hai bên vai bê tông M250 và M200.

- Thông số kỹ thuật chính của đầu mối:

Thông số	Đơn vị	Đã duyệt	Điều chỉnh
Chiều dài tường L_t	m	11,0	23,0
Chiều cao tường H_t	m	2,9	2,0
Cao trình đỉnh tường ∇	m	490.50	492.30

1.2. Hạng mục bổ sung:

- Tuyến ống chính: bổ sung kéo dài tuyến ống trên các tuyến và các hạng mục; ống HDPE đường kính $D=(110-225)$ PN6 với tổng chiều dài $L=1.229,0m$; mặt cắt đào đất hào chôn ống $b \times h=(40 \times 60-70)cm$.

- Tuyến ống nhánh: đầu mối Suối Vá 1, Nà Đồi 1: loại ống HDPE đường kính $D63mm$ PN8, với tổng chiều dài $L=1.044,0m$, mặt cắt đào đất hào chôn ống $b \times h=(30 \times 50)cm$.

- Đầu mối lấy nước Nà Đồi số 3, số 4: xây dựng 02 tường hướng dòng trên khe suối nhỏ, chiều dài $L=(2-3m)$, chiều cao cả móng $H=0,6m$, mặt cắt hình chữ nhật, kết cấu tường bê tông M200 và gia cố 02 đoạn kênh đất bằng bê tông tổng dài $L=110,5m$, mặt cắt hình chữ nhật, kích thước $b \times h=(40 \times 40)cm$. Kết cấu móng, thành kênh BTCT M200, dày $t=10cm$; cứ 10m bố trí một khớp nối giấy dầu nhựa đường.

- Hồ van trên các tuyến: gồm 15 hồ van (07 hồ van chia nước, 08 hồ van tưới). Kết cấu bê tông cốt thép M200, bê tông xi măng M200.

1.3. Các chi tiết khác: Theo hồ sơ thiết bản vẽ thi công điều chỉnh được thẩm định.

2. Tổng mức đầu tư (làm tròn): 14.921.415.000,0 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, chín trăm hai một triệu, bốn trăm mười lăm nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	13.278.728.906	đồng;
- Chi phí quản lý dự án	:	272.665.084	đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	1.150.610.536	đồng;
- Chi phí khác	:	128.440.815	đồng;
- Chi phí dự phòng	:	90.969.659	đồng.

3. Các nội dung khác có liên quan: Thực hiện theo Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La (*chủ đầu tư*)

- Chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án; tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí vốn đầu tư; quản lý vận hành, quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy định;

- Chủ động rà soát các nội dung kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3388/SNN-CCTL ngày 30/9/2023 trong quá trình thực hiện dự án.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu, nội dung, quy trình thẩm định trình điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng theo quy định.

- Chủ động chỉ đạo, rà soát, kiểm tra, khắc phục tồn tại, thiếu sót (*nếu có*) đối với các nội dung thẩm định trình phê duyệt, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, bổ sung kịp thời đảm bảo theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La; Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng KT, TH);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Công