

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 105 (đoạn từ Km55+600-Km60+343), huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Luật Đấu thầu năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 22/7/2024 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 14); Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 07/01/2025 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 2778/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 105 (đoạn từ Km55+600-Km60+343), huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La; Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 05/02/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 105 (đoạn từ Km55+600-Km60+343), huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 64/BCTĐ-STC ngày 27/3/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 105 (đoạn từ Km55+600-Km60+343), huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 03, gói thầu số 04 và gói thầu số 05 từ “*Quý I/2025*” thành “*Quý II/2025*”.

2. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 05/02/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Sốp Cộp (*Chủ đầu tư*) có trách nhiệm lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu số 11, gói thầu số 12 theo đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn bộ nếu việc lựa chọn nhà thầu không đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu và để xảy ra thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

2. Sở Tài chính: Chịu trách nhiệm toàn diện về quy trình, số liệu trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tổ chức giám sát hoạt động đấu thầu, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 2, Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Việt.15b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 105 (đoạn từ Km55+600-Km60+343), huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / / của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

[illegible]