

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2820 /QĐ-UBND

Sơn La, ngày 19 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà điều trị bệnh nhân, cải tạo sảnh chính nhà điều hành 3 tầng và một số hạng mục phụ trợ
- Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết về thực hiện một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà điều trị bệnh nhân, cải tạo sảnh chính nhà điều hành 3 tầng và một số hạng mục phụ trợ - Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 940/BCTĐ-SKHĐT ngày 19 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng công trình Nhà điều trị bệnh nhân, cải tạo sảnh chính nhà điều hành 3 tầng và một số hạng mục phụ trợ - Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh, với những nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh (*chủ đầu tư*) chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn đầu tư.

2. Trước khi thực hiện gói thầu số 05 - Tư vấn kiểm toán phải xin ý kiến của người phê duyệt quyết toán để đảm bảo phù hợp với quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC và Thông tư số 64/2018/TT-BTC.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La; Giám đốc Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Thường trực tỉnh uỷ (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Trung tâm hành chính công tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT(Quy-3b). 25b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Hồng Minh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đầu tư xây dựng công trình nhà điều trị bệnh nhân, cải tạo sảnh chính nhà điều hành 3 tầng và một số hạng mục phụ trợ - Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh

(Kèm theo Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh Sơn La)



Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án	80,691 triệu đồng	Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2019	Tron gói	180 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT	12,092 triệu đồng		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2019	Tron gói	30 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	2,799 triệu đồng		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2019	Tron gói	30 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	88,841 triệu đồng		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2019	Tron gói	180 ngày
5	Gói thầu số 05: Tư vấn kiểm toán	55,2 triệu đồng		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2020	Tron gói	30 ngày
6	Gói thầu số 06: Bảo hiểm công trình	2,975 triệu đồng		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2019	Tron gói	180 ngày
7	Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình	2.939,071 triệu đồng (trong đó HMC: 94,656 triệu đồng; DP: 139,956 triệu đồng)		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2019	Tron gói	180 ngày

91

