

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ bản Mạo đến bản Nong Hùn đến xã Chiềng Công

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 01 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ bản Mạo đến bản Nong Hùn đến xã Chiềng Công;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 22/BC-SKHĐT ngày 15 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ bản Mạo đến bản Nong Hùn đến xã Chiềng Công với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT (chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Chủ động rà soát các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 22/BC-SKHĐT ngày 15/01/2024 trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo tuân thủ đúng quy định;

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mường La; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng KT);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đường từ bản Mạo đến bản Nong Hùn đến xã Chiềng Công, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC và dự toán xây dựng	817,496	Ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/2024	Trọn gói	35 ngày
2	Gói thầu số 02: Giám sát công tác khảo sát xây dựng bước BVTC	19,648		Tự thực hiện		Quý I/2024	Trọn gói	35 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC+ dự toán	65,6		Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2024	Trọn gói	15 ngày
4	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình	24.050,684		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2024	Theo đơn giá cố định	510 ngày
5	Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng	667,947		Tự thực hiện		Quý II/2024	Trọn gói	510 ngày
6	Gói thầu số 06: Tư vấn Kiểm toán công trình	184,542		Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2025	Trọn gói	30 ngày
7	Gói thầu số 07: Bảo hiểm công trình	57,099		Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2024	Trọn gói	510 ngày
8	Gói thầu số 08: Rà phá bom mìn	212,350		Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2024	Trọn gói	45 ngày