

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất cho Trường PTDTNT, THCS và THPT huyện Mộc Châu**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết về thực hiện một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo các văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh: Quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2017 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật tư xây dựng công trình Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất cho Trường PTDTNT, THCS và THPT huyện Mộc Châu; Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất cho Trường PTDTNT, THCS và THPT huyện Mộc Châu; Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2019 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 68/BC-SKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2020,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất cho Trường PTDTNT, THCS và THPT huyện Mộc Châu, với nội dung chi tiết như sau:

1. Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Kiểm toán công trình từ “*Quý III/2020*” thành “*Quý II/2020*”.

2. Điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06 từ “*Đấu thầu rộng rãi trong nước*” thành “*Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng*”.

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất cho Trường PTDTNT, THCS và THPT huyện Mộc Châu.

**Điều 2.** Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp tỉnh (*Chủ đầu tư*) chịu trách nhiệm tổ chức triển khai dự án, lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn đầu tư.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La; Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. / *gk*

**Nơi nhận:**

- Thường trực tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3. (t/h);
- Trung tâm hành chính công tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT(Quý-3b). 25b.

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



*[Signature]*  
Lê Hồng Minh