

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng
dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Sơn La**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Sơn La: số 2693/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024; số 2768/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2024;

Theo các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: số 739/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Sơn La; số 1217/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Sơn La; số 2137/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Sơn La; số 845/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Sơn La; số 2664/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Sơn La; số 2919/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng và phát triển

hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Sơn La; số 651/QĐ-UBND ngày 08/4/2024 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Sơn La;

Theo Quyết định số 193/QĐ-SYT ngày 25/4/2024 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt dự toán mua sắm thiết bị y tế lần 1 năm 2024 cho các Trạm Y tế xã và trung tâm y tế/bệnh viện huyện thuộc tiểu Hợp phần 2.1 của dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Sơn La;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 223/BC-SKHĐT ngày 21/5/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 98/TTr-SYT ngày 15/5/2024 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Sơn La.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Sơn La với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Y tế (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm:

a) Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này phải rà soát, xác định chính xác khối lượng, số lượng, đơn giá, định mức, thuế, phí,... các phần công việc và dự phòng của gói thầu để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành của pháp luật, đồng thời để đảm bảo giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí theo quy định. Trường hợp cần thiết có thể cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023. Chịu trách nhiệm toàn bộ trước pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện dự án, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật, không hiệu quả để xảy ra lãng phí, thất thoát ngân sách nhà nước (nếu có).

b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện; chịu mọi trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt.

c) Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền tiếp tục giao kế hoạch vốn để thực hiện hoàn thành đáp ứng tiến độ cho từng gói thầu và đảm bảo tiến độ dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019; rà soát và chỉ tổ chức thực hiện các nội dung, phân công việc phù hợp với số vốn được giao để không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

d) Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

đ) Các nội dung khác thực hiện theo các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: số 1217/QĐ-UBND ngày 16/6/2022; số 2137/QĐ-UBND ngày 13/10/2022; số 845/QĐ-UBND ngày 24/5/2023; số 2919/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 và số 651/QĐ-UBND ngày 08/4/2024.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các nội dung quyết định trình phê duyệt; tham mưu trình cấp có thẩm quyền phân bổ số vốn còn thiếu trên cơ sở đề xuất nhu cầu vốn của Chủ đầu tư và đảm bảo tiến độ thực hiện cho từng gói thầu để không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KGVX. NQ. **05 bản chính**

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Tráng Thị Xuân

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CUNG ỨNG
DỊCH VỤ Y TẾ TUYẾN CƠ SỞ - DỰ ÁN THÀNH PHẦN TỈNH SƠN LA**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Y tế	Gói thầu số 37: Mua sắm thiết bị y tế lần 1 năm 2024 cho các Trạm Y tế xã và trung tâm y tế/bệnh viện huyện thuộc tiểu Hợp phần 2.1 của Dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Sơn La	Mua sắm thiết bị y tế lần 1 năm 2024 cho các Trạm Y tế xã và trung tâm y tế/bệnh viện huyện (gồm có: <i>Huyết áp kế điện tử; Dụng cụ đo đường huyết cho Trạm y tế xã; Bàn khám phụ khoa; Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung; Đèn khám đặt sàn (đèn gù); Máy khí dung; Dụng cụ đo hru hợng đỉnh; Cân sức khỏe có đo chiều cao; Máy Dopler tim thai; Nồi hấp tiệt trùng; Tủ sấy; Hộp vận chuyển bệnh phẩm; Bộ dụng cụ đỡ đẻ</i>)	6.061,598	Vốn vay Ngân hàng thế giới - WB và vốn đối ứng	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	90 ngày	Không	Không đề xuất
2	Sở Y tế	Gói thầu số 38: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu mua sắm thiết bị y tế (lần 1)	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu mua sắm thiết bị (lần 1)	12,123	Vốn đối ứng	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	45 ngày	Không	Không đề xuất

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
3	Sở Y tế	Gói thầu số 39: Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị y tế (lần 1)	Thẩm định E-HSMT, kết quả kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị y tế (lần 1)	6,062	Vốn đối ứng	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	45 ngày	Không	Không đề xuất
4	Sở Y tế	Gói thầu số 40: Tư vấn giám sát, lắp đặt thiết bị y tế gói thầu mua sắm thiết bị y tế (lần 1)	Giám sát, lắp đặt thiết bị y tế gói thầu mua sắm thiết bị y tế (lần 1)	40,006	Vốn đối ứng	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	90 ngày	Không	Không đề xuất
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 6.119,789 triệu đồng													