

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy và học - Trường Cao đẳng Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 27/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, 2023, 2024;

Căn cứ Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 30/3/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy và học - Trường Cao đẳng Sơn La;

Theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La tại Tờ trình số 29/TTr-CĐSL ngày 15/4/2025; đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 132/BCTĐ-STC ngày 22/4/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy và học - Trường Cao đẳng Sơn La.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trường Cao đẳng Sơn La (*Chủ đầu tư*) chịu trách nhiệm

a) Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu

- Tổ chức xác định chính xác khối lượng công việc, định mức kinh tế kỹ thuật, mức chi, đơn giá của từng công việc đảm bảo nội dung, khối lượng, giá gói thầu đúng quy định và không làm lãng phí ngân sách nhà nước. Trường hợp cần thiết có thể cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023.

- Tổ chức rà soát gói thầu số 01 và 06 để đảm bảo phù hợp giữa khối lượng thiết kế chi tiết và khối lượng dự toán, nội dung về phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ phù hợp với quy định hiện hành, đảm bảo đáp ứng các quy định kỹ thuật đảm bảo tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 3.0, Kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh, đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016. Chịu trách nhiệm toàn bộ trước Pháp luật và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện dự án, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật dẫn đến lãng phí, thất thoát ngân sách nhà nước và việc đầu tư không hiệu quả.

b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về các nội dung, tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Chủ động rà soát và tự kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các chi phí của cả dự án và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu để đảm bảo việc tổ chức thực hiện tuân thủ các quy định hiện hành.

c) Rà soát và chịu trách nhiệm toàn bộ đối với quá trình lựa chọn nhà thầu tại bước chuẩn bị dự án, việc thanh toán, quyết toán đối với các nội dung tại phần công việc đã thực hiện và phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của các thông tin, số liệu, nội dung hồ sơ và các văn bản trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

d) Đối với các gói thầu số 02, 03, 04, 05, 06 áp dụng hình thức “Chỉ định thầu rút gọn”: Chủ đầu tư có trách nhiệm lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn bộ nếu việc lựa chọn nhà thầu không đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu và có thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

đ) Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo các quy định hiện hành; tổ chức đăng tải các quyết định, thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu và Điều 18 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về các nội dung, tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ, quy trình trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, Đại.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

Tráng Thị Xuân

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy và học - Trường Cao đẳng Sơn La
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

ST T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đầu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Trường Cao đẳng Sơn La	Gói thầu số 01: Xây dựng phần mềm quản trị nhà trường thông minh và xây dựng phần mềm mô phỏng 3D các bài giảng của khoa Nông Lâm	Xây dựng phần mềm quản trị nhà trường thông minh và xây dựng phần mềm mô phỏng 3D các bài giảng của khoa Nông Lâm	6.647,395	Vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 - Ngân sách Trung ương (Quyết định số 684/QĐ- UBND ngày 27/3/2025)	Đầu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02: Quản lý dự án	Quản lý dự án	98,578		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	120 ngày		
3		Gói thầu số 03: Lập E-HSMT và đánh giá E- HSDT	Lập E-HSMT và đánh giá E- HSDT	29,075		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày		

