

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025;

Theo Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 02/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án Bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh;

Theo Quyết định số 1318/QĐ-SGDĐT ngày 13/12/2024 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Theo Công văn số 1079/SXD-QLXD ngày 29/4/2025 của Sở Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 306/BCTĐ-STC ngày 17/6/2025; Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La tại Tờ trình số 36/TTr-GDXTT ngày 03/6/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu và các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La (*Chủ đầu tư*) chịu trách nhiệm:

- Chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu sau khi đã chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, đánh giá lại các hạng mục, khối lượng cần thực hiện đầu tư làm cơ sở xác định chính xác đơn giá, định mức cho các phần công việc đảm bảo không làm lãng phí, thất thoát ngân sách nhà nước.

- Sau khi rà soát, xác định chính xác khối lượng cần sửa chữa, xem xét phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; khoản 1 Điều 16, khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành của pháp luật. Trường hợp cần thiết có thể cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Chịu trách nhiệm toàn bộ trước pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên đới với việc xác định các hạng mục được đầu tư, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật (nếu có) trước khi lựa chọn nhà thầu.

- Trong bước tiếp theo rà soát lại chi phí khảo sát, lập báo cáo KT-KT để thanh, quyết toán đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành do gói thầu này áp dụng loại hợp đồng trọn gói.

- Chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu sau khi rà soát cắt giảm giá gói thầu số 01 (TV) - Tư vấn quản lý dự án để đảm bảo tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 và khoản 1 Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP do hiện nay đã thực hiện cơ bản hoàn thành giai đoạn chuẩn bị dự án, đồng thời xác định và phê duyệt giá gói thầu bằng cách lập dự toán trên cơ sở nội dung, khối lượng công việc quản lý dự án để đảm bảo quy định tại khoản 4 Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP; rà soát, tính toán lại giá gói thầu số 04 (TV) - Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả LCNT để đảm bảo tuân thủ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

- Đối với các gói thầu số 01 (TV), số 02 (TV), số 03 (TV), số 04 (TV), số áp dụng hình thức "*Chỉ định thầu rút gọn*": Chủ đầu tư phải có trách nhiệm lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn bộ nếu việc lựa chọn nhà thầu không đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu và có thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu đề xảy ra khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu tại bước chuẩn bị dự án, quá trình thanh

quyết toán đối với các nội dung tại phần công việc đã thực hiện và phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu. Chủ động rà soát và tự kiểm tra về quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu để đảm bảo việc tổ chức thực hiện tuân thủ các quy định hiện hành; chịu mọi trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt.

- Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, trách nhiệm giải trình và đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành; tổ chức đăng tải các quyết định, thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Điều 18 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

3. Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu, quy trình trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định này; chịu trách nhiệm toàn diện về các kết luận của các cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan pháp luật của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- LĐ Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KTGVSX, Bắc.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Tráng Thị Xuân

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La	Gói thầu số 01 (TV): Tư vấn quản lý dự án	Quản lý dự án	34,611	Ngân sách tỉnh (<i>Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày 10/12/2024; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giao chi tiết tại Quyết định số 1318/QĐ-SGDĐT ngày 13/12/2024</i>)	Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	160 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02 (TV): Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	36,294		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	140 ngày		
3		Gói thầu số 03 (TV): Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT	4,772		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	45 ngày		
4		Gói thầu số 04 (TV): Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả LCNT	Thẩm định E-HSMT, kết quả LCNT	5,0		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	45 ngày		
5		Gói thầu số 05 (XL): Thi công xây dựng	Sửa chữa, bảo dưỡng nhà hiệu bộ 03 tầng và các hạng mục phụ trợ	1.104,844		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	140 ngày		
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 1.185,521 triệu đồng													