

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07 –  
Lập hồ sơ xin phép xả thải thuộc dự án đầu tư xây dựng  
hệ thống cấp thoát nước đô thị huyện Mộc Châu**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết về thực hiện một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo các văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh: Căn cứ Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2009; Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013; Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2018; Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2019 về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án ĐTXD hệ thống cấp thoát nước đô thị huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2019 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Công văn số 2005/UBND-KT ngày 18 tháng 6 năm 2019 về việc chấp thuận sử dụng nguồn dự phòng thực hiện gói thầu tư vấn xin phép xả thải thuộc dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La;;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1034/BCTĐ-SKHĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07 - Lập hồ sơ xin phép xả thải thuộc dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp thoát nước đô thị huyện Mộc Châu với những nội dung như sau:

- 1. Tên gói thầu số 7:** Lập hồ sơ xin phép xả thải
- 2. Giá gói thầu:** 860,090 triệu đồng.

**3. Nguồn vốn:** Vốn đối ứng ngân sách Trung ương và vốn đối ứng Ngân sách tỉnh.

**4. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:**

- Hình thức: Chỉ định thầu rút gọn.

**5. Thời gian bắt đầu tổ chức:** Quý I/2020.

**6. Loại hợp đồng:** Trọn gói.

**7. Thời gian thực hiện hợp đồng:** 60 ngày.

**Điều 2.** Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Mộc Châu chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu tuân thủ theo các quy định hiện hành, không để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn đầu tư.

2. Số vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư: Đề nghị chủ đầu tư căn cứ tiến độ thực hiện dự án và nhu cầu sử dụng vốn chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tham mưu trình UBND tỉnh, báo cáo Bộ, ngành Trung ương xem xét bố trí vốn đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La; Giám đốc Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu; Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Mộc Châu; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./

**Nơi nhận:**

- Thường trực tỉnh uỷ (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Trung tâm hành chính công tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT(Quý-3b). 25b.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Hồng Minh**