

Số: 276/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè suối Nậm La, thành phố Sơn La, giai đoạn II (đoạn từ hồ Tuổi Trẻ đến cầu Tông Panh)

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ TÁM**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến Luật Quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 214/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 473/BC-DT ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè suối Nậm La, thành phố Sơn La, giai đoạn II (đoạn từ hồ Tuổi Trẻ đến cầu Tông Panh) cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh phạm vi, địa điểm:

a) Phạm vi:

+ Điểm đầu: Hồ Tuổi Trẻ.

+ Điểm cuối: cầu Tông Panh.

+ Chiều dài tuyến theo tim suối 1.850,2m.

b) Địa điểm: Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

2. Bổ sung quy mô đầu tư như sau:

- Xây dựng bổ sung Kè suối bên bờ trái: 462,80m dài.
- Bổ sung xây mới 01 cầu Tông Panh bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, đường dẫn hai đầu cầu, bề rộng cầu 17,5m.
- Bổ sung xây mới 01 cầu dân sinh thuộc bản Phiêng Ngựa, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, bề rộng cầu 3,6m.

3. Điều chỉnh tổng mức đầu tư: 267.638,0 triệu đồng (*Nghị quyết 194/NQ-HĐND đã phê duyệt 157.000,0 triệu đồng*).

4. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư: Vốn Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

5. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Đến hết năm 2024.

6. Bãi bỏ khoản 8, khoản 9 tại Phụ lục số 01 kèm Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khoá XV, Kỳ họp thứ tám thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận ✓

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu của UBTWQH;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp;
- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Thường vụ tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;
- Lưu: VT, DT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Hưng