

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng cửa khẩu chính Lóng Sập, tỉnh Sơn La thành cửa khẩu quốc tế

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Sơn La: Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 của UBND tỉnh Sơn La về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 24/10/2024 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 của UBND tỉnh Sơn La về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025 nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình MTQG;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 24/12/2024 phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng cửa khẩu chính Lóng Sập, tỉnh Sơn La thành cửa khẩu quốc tế; Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 15/01/2025 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng cửa khẩu chính Lóng Sập, tỉnh Sơn La thành cửa khẩu quốc tế;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 165/BCTĐ-STC ngày 05/5/2025; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tại Tờ trình số 1489/TTr-BCH ngày 24/4/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng cửa khẩu chính Lóng Sập, tỉnh Sơn La thành cửa khẩu quốc tế

với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu của các gói thầu số 18, 20, 21, 22 từ “*Quý I/2025*” sang “*Quý II/2025*” và điều chỉnh giảm thời gian thực hiện gói thầu của các gói thầu từ “*300 ngày*” xuống còn “*180 ngày*”.

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 15/01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La (*Chủ đầu tư*) có trách nhiệm:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ quy định của luật đấu thầu, tránh trường hợp điều chỉnh nhiều lần làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện; chịu mọi trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu, quy trình trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định này; chịu trách nhiệm toàn diện về các kết luận của các cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan pháp luật của Nhà nước; đồng thời chủ động chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện có sai phạm thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La; Chủ tịch UBND thị xã Mộc Châu; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 2, Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, Bắc, 05 bản chính.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Tráng Thị Xuân