

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
**Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khắc phục
ngập úng bản Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 của UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nguồn bổ sung cân đối ngân sách cấp tỉnh (đợt 16); Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 06/12/2024 của UBND tỉnh Sơn La về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: Quyết định số 1883/QĐ-UBND ngày 11/9/2024 về việc thực hiện một số dự án đầu tư công khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ năm 2024; Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 12/10/2024 về việc phê duyệt dự án Khắc phục ngập úng bản Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La; Quyết định số 2181/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khắc phục ngập úng bản Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 825/BC-SKHĐT ngày 19/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khắc phục ngập úng bản Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm:

a) Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu phải thực hiện rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức các phần công việc của các gói thầu để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các quy định của pháp luật hiện hành đảm bảo giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí thực hiện gói thầu theo quy định hiện hành. Trường hợp cần thiết có thể cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023. Chịu trách nhiệm toàn bộ trước Pháp luật và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện dự án, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật (nếu có).

b) Chủ động tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch vốn còn thiếu để triển khai dự án đảm bảo tiến độ dự án, tiến độ gói thầu đã được phê duyệt.

c) Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

d) Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung, căn cứ đã xác định, các số liệu và tài liệu trình thẩm, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

đ) Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 2181/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn cho số vốn còn thiếu cho dự án để triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ dự án, tiến độ gói thầu đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, Phú 05b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Công

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

[illegible]